

**ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020**  
**Associació GlocalShare**  
**ACTA**

ORDRE DEL DIA

1. Balanç 2019
2. Previsió 2020
3. Moviment de socis
4. Propostes i preguntes

CONVOCATÒRIA

Data: 31 de gener de 2020

Hora: 18:00h

Lloc: Federació Obrera. Jacint Verdaguer, 48. Molins de Rei

ACTA

**1. Balanç 2019**

**Memòria d'activitats**

El 2019 s'ha dedicat principalment a la posta en marxa i realització de les primeres proves pilot de *glocalsharing* a nivell de barri, amb les limitacions generades per les restriccions de pressupost. S'annexa el *Cronograma 2019*, tant en la versió prevista a inicis de 2019 com en la realitzada finalment, i una taula amb les diferències entre ambdues versions.

**Comptes anuals**

Els comptes anuals han consistit en les despeses de l'associació per posar en marxa les proves pilot i que han estat cobertes per les aportacions dels socis promotors. El volum d'activitat ha estat força inferior al previst, degut a que no s'han obtingut les subvencions i els encàrrecs de consultoria pressupostats. Com a conseqüència, també s'han postposat determinades aportacions dels socis. S'annexa el *Resum d'ingressos i despeses*, tant en la versió pressupostada a inicis de 2019 com en la realitzada finalment.

\* S'aprova per unanimitat el balanç del 2019.



## **2. Previsió 2020**

### **Planificació**

Es proposa que durant el 2019 es puguin realitzar varies proves pilot al territori de Catalunya (preferentment a l'àrea de Barcelona per optimitzar la logística). De forma complementària, també es planteja iniciar l'activitat de consultoria social.

S'annexa el *Cronograma 2020*.

### **Pressupost**

Es fa una previsió similar al pressupost de l'any anterior, i es basa principalment en reforçar l'equip promotor en les àrees d'informàtica, de comunicació i de dinamització de grups, i està condicionat sobretot a la obtenció de subvencions i/o d'encàrrecs de consultoria social.

Enguany s'obre la possibilitat d'establir quotes mínimes de socis en algunes zones pilot, amb prèvia consulta i avís, (per exemple, un únic pagament al començar a participar: 5€ per persona física i 10€ per entitat), si es veu que pot ajudar a testar el model i encaixa amb el perfil de participació de la zona en qüestió.

En general, només es faran despeses en funció de que es disposi de suficients ingressos, a fi de poder tenir un pressupost equilibrat sense necessitat d'endeutament. Si els ingressos no són suficients, es mantindran algunes de les tasques de forma voluntària.

En la mesura que els projectes de les proves pilot generin creacions es podrà acordar, a les trobades de planificació de *glocalsharing*, que part de la reciprocitat cap a l'equip promotor es vagi traslladant des de l'economia de mercat cap a l'ecosistema propi col·laboratiu, tot rebent aquestes persones una part de les creacions de les zones de *glocalsharing*. En aquest cas, les reciprocitats previstes al pressupost que s'està presentant es poden veure reduïdes.

S'annexa el *Pressupost 2020*.

\* S'aprova per unanimitat la previsió pel 2020.

## **3. Moviment de socis**

Des de maig s'han donat d'alta com a *socis participants* a totes les persones que han participat als projectes de *glocalsharing* de la plataforma (excepte les que han especificat per escrit que no volen seguir). Es consideren les altes dels socis des del moment en que van omplir el *Full d'inscripció* per associar-se.



També es formalitzen les sol·licituds de *soci col·laborador*, per qui ha omplert el *Full d'inscripció* sense haver participat en cap projecte de *glocalsharing*.  
Durant el 2019 s'ha produït l'alta de 12 socis participants i de 6 socis col·laboradors.

#### **4. Propostes i preguntes**

No s'han rebut propostes prèvies a l'assemblea, segons aquesta possibilitat establerta a la convocatòria.

En el torn de precis i preguntes es tracten els següents temes:

A) S'aclareixen les diferències entre soci col·laborador i participant: els col·laboradors estan implicats a l'Associació, però encara no han participat en la realització de cap projecte de *glocalsharing*.

B) Es comenta la necessitat d'una simplificació progressiva de la plataforma per fer-la més usable i atractiva. A llarg termini, es té com a objectiu aconseguir que l'usuari només tingui que apuntar online què necessita i què pot aportar i se'l convoqui presencialment quan hi hagi la possibilitat de que pugui entrar a participar a la següent planificació.

C) Es comencen a recollir propostes per desenvolupar un pla de promoció que permeti augmentar la participació, tant en els pilots en marxa com en nous pilots (Molins de Rei, Poble Nou...). Es convocarà una propera reunió per tractar aquest tema.

## ANNEXOS

### Cronograma 2019 (Realitzat)

		Any	2019											
		Mes	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des
		FASES	FASE 1: PILOTS											
ACTIVITAT	<b>Pilots glocalsharing a nivell barri</b>													
	Molins de Rei (2 planificacions)													
	Baró de Viver BCN													
	Sants BCN													
	La InnoBAdora (Poblenou BCN)													
	<b>Procediments glocalsharing</b>													
	Mapeig: murals i formularis													
	Resum planificació													
	Taules de valoració de recursos													
	Fitxes de projectes i fulls de validacions													
	Mapeig: matriu d'encaix													
	Processos glocalsharing													
	Adaptació a organitzacions i serveis comuns													
COMUNICACIÓ	<b>Web</b>													
	Millores presentació general i formularis													
	Secció específica per cada pilot (registre, documents, eines)													
	Blog «Fem!» amb experiència projectes i bones pràctiques													
	Aparició a cerques Google Maps													
	<b>Altres eines zones glocalsharing</b>													
	Listes correu – Mailchimp (actes i convocatòries)													
	Missatgeria – Grups Whatsapp (per zones i projectes)													
	Bústia de correu de la zona													
	<b>Materials promoció</b>													
	Vídeo concepte													
	Tríptic consultoria													
	Displays fires i presentacions													
	Correus tipus (segons funnel creació comunitat)													
	Segell													
	Processos comunicació i promoció													
	Funnel de nous pilots													
<b>Presentacions, fires i mitjans de comunicació</b>														
Fira FESC – Estant La InnoBAdora														
Conferència Display – Ajuntament BCN														
Barcelona Ciutat Digital, Radio Molins, Revista El Llaç, Blog MenT														
Fira Sharing Cities Action – Smart City Expo World Congress														
SISTEMES	<b>Fulls de càlcul glocalsharing</b>													
	Escandall de projectes													
	Encaix oferta-demanda													
	Realització projectes i recepció creacions													
	Ajustos i tancament de projectes													
	<b>App</b>													
	Bases inici Blockchain: penjar planificacions i e-votacions													
	Formularis mapeig vinculats a WordPress													
<b>Formació</b>														
Curs programació Front-end														
ORGANITZACIÓ	<b>Equip promotor</b>													
	Inici col·laboracions (informàtica, estratègia/eines, comunicació)													
	Borsa pràctiques: sistemes, comunicació, dinamització (univ., FP11)													
	<b>Administració</b>													
	Tancament anual, planificació i pressupostos													
	Libre de socis i llibre d'actes													
	Assemblea general													
	Juntes directives associació													
	<b>Aspectes legals</b>													
	Registre marca													
	Assegurança RC (alta, activitat hort Molins)													
	Canvi domicili social (Perú, 52, Barcelona)													
	Registre delegació Molins de Rei													
	<b>Finançament</b>													
	Subvenció Projectes districte i ciutat de Barcelona (denegada)													
Subvenció Impulsem el que fas (denegada)														
<b>Programes ESS</b>														
Programa de La Comunicadora de Barcelona Activa (2ª part)														

## Cronograma 2019 (Previst)

Any		2019											
Mes		gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des
FASES		FASE 1: PILOTS											
ACTIVITAT	<b>Pilots glocalsharing a nivell barri</b>												
	Llum verda de 2 o 3 centres pilot												
	Inici esglaonat 2 o 3 zones pilot												
	Operativa proves pilot												
	Activació comunitat de col·laboradors												
	<b>Procediments glocalsharing</b>												
	Taules inicials de valoració de recursos												
	Documentació projectes i millora de processos												
	Plantilles per tipologia de projectes												
	Reglament intern associació												
<b>Consultoria social</b>													
Inici projecte consultoria social													
COMUNICACIÓ	<b>Correu</b>												
	Correus tipus (segons funnel creació comunitat)												
	Newsletter												
	<b>Eines on-line nodes (zones glocalsharing i rols col·laboradors)</b>												
	Listes correu												
	Espais fòrum i decisió. Missatgeria												
	Gestor tasques, pads												
	Eines públiques: Twitter, Facebook, formulari, bustia correu, wiki												
	<b>Web</b>												
	Blogs per nodes (amb les eines públiques)												
	Banc del coneixement (repositori bones pràctiques)												
	Actualització web amb continguts pilots												
	<b>Materials promoció</b>												
	Vídeo concepte												
	Triptic consultoria												
	Vídeo pilots												
	<b>Campanyes</b>												
	Inici pilots												
	Inici rols col·laboradors												
	Difusió pilots (l·listat premsa, nota/dossier premsa)												
<b>Calendari temàtic</b>													
Sistemes socioeconòmics actuals i alternatives GlocalShare													
Històries sobre proves pilot													
<b>Presentacions</b>													
Fira FESC													
A espais de col·lectius de referència i meetups													
SISTEMES	<b>Fulls de càlcul glocalsharing</b>												
	Adaptació a experiència pilots												
	<b>Aplicació glocalsharing</b>												
	Disseny frontend												
	Especificacions												
	Versió-0.1: inventari de recursos												
	Versió-0.2: recepció creacions												
	Versió-1												
	Sinergies programació (Git, softwares existents)												
	<b>Gestió</b>												
Posta en marxa bàsica (Odo, altres)													
Mapeig													
ORGANITZACIÓ	<b>Equip promotor</b>												
	Eines funcionament intern (gestió tasques, docs online, missatgeria)												
	Ampliació equip (sistemes, comunicació, dinamització)												
	<b>Administració</b>												
	Tancament anual, planificació i pressupostos												
	Libre de socis i llibre d'actes												
	Assemblea general												
	Juntes directives associació												
	Celebració anual												
	<b>Aspectes legals</b>												
	Registre marca												
	Assegurances												
	Model protecció dades blockchain												
	Canvi domicili social												
	<b>Finançament</b>												
	Subvencions (Generalitat, BCN, altres administracions)												
<b>Programes ESS</b>													
Programa de La Comunicadora de Barcelona Activa													

### Variacions cronogrames: Realitzat VS Previst

ÀREA	Tasques pendents	Noves tasques realitzades
Activitat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidar els pilots de Barcelona</li> <li>• Consultoria social</li> <li>• Comunitat de col·laboradors</li> <li>• Reglament intern associació</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definició glocalsharing per organitzacions i serveis comuns</li> </ul>
Comunicació	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eines per zona: newsletter, fòrum, gestor tasques, xarxes socials, wiki</li> <li>• Vídeo pilots</li> <li>• Blog: històries sobre pilots, sistemes socioeconòmics i GlocalShare</li> <li>• Meetups</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fira Sharing Cities</li> <li>• Funnel nous pilots</li> <li>• Processos comunicació</li> <li>• Inclusió a Google Maps</li> <li>• Displays fires, segell</li> </ul>
Sistemes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolupament app</li> <li>• Posta en marxa Odoo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificacions blockchain: penjar planificacions i e-vot</li> <li>• Curs front-end</li> </ul>
Organització	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completar ampliació equip</li> <li>• Eines coordinació equip promotor</li> <li>• Denegació subvencions</li> <li>• Celebració anual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegurança RC</li> <li>• Delegació Molins</li> </ul>

### Resum d'ingressos i despeses 2019 (Realitzat)

**(0) Saldo inicial** **82,32 €**

#### **(1) Ingressos**

Aportacions de socis	866,83 €
<b>TOTAL</b>	<b>866,83 €</b>

#### **(2) Despeses**

Hosting-domini	151,14 €
Reprografia	162,19 €
Material d'oficina	83,53 €
Lloguer seu social	178,16 €
Assegurança RC	196,38 €
Manteniment compte corrent	36,00 €
Fires	20,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>827,40 €</b>

**(3) Saldo final (0)+(1)-(2)** **121,75 €**

*S'ha aplicat el criteri de caixa*

*No s'ha tingut que declarar cap impost (IVA, IS, IRPF, SS)*

*IVA inclòs a les despeses*

## Resum d'ingressos i despeses 2019 (Pressupost)

### (1) Ingressos

Aportacions de socis	6.000,00 €
Consultoria	6.000,00 €
Subvencions i ajuts	20.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>32.000,00 €</b>

### (2) Despeses

Serveis professionals	
Dinamització	8.748,00 €
Comunicació	7.057,80 €
Sistemes	7.057,80 €
Organització	7.057,80 €
<b>TOTAL</b>	<b>29.921,40 €</b>

#### Despeses generals

Desplaçaments	300,00 €
Hosting, domini	130,00 €
Seu social	180,00 €
Costos ús xarxa blockchain	120,00 €
Materials de comunicació / oficina	480,00 €
Manteniment bancari	48,00 €
Assegurança RC+accidents	180,00 €
Altres	200,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.638,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.559,40 €</b>

<b>(3) Saldo net (1)-(2)</b>	<b>440,60 €</b>
------------------------------	-----------------



## Cronograma 2020

		Any	2020												
		Mes	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
		FASES	FASE 2: EXTENSIÓ PILOTS												
ACTIVITAT	<b>Pilots glocalsharing a nivell barri</b>	Inici nova zona													
		Consolidació pilots													
		Reglament intern associació													
		<b>Projectes de consultoria social</b>													
		Inici projecte consultoria social													
COMUNICACIÓ	<b>Campanyes</b>	Pla de promoció													
		Presentacions a espais de col·lectius de referència (a definir)													
		Col·laboracions amb diaris digitals i webs afins (a definir)													
		<b>Eines on-line nodes (zones glocalsharing)</b>													
		Documentació pilots (agenda)													
		Eines públiques: Twitter, Facebook, wiki													
		Fòrums, gestor de tasques													
		Migració a opensource													
		<b>Materials promoció</b>													
		Vídeo pilots													
		Newsletter													
	<b>Presentacions, fires i mitjans de comunicació</b>														
		FESC (altres a definir)													
SISTEMES	<b>Aplicació glocalsharing</b>	Fomularis mapeig vinculats a WordPress													
		Validació aportacions													
		Blockchain: penjar planificacions i e-votacions													
		<b>Fulls de càlcul glocalsharing</b>													
		Millorar càlcul per lots													
		Software d'optimització													
		<b>Gestió</b>													
		Posta en marxa Odoo													
	<b>Formació</b>														
		Curs programació Back-end													
ORGANITZACIÓ	<b>Ampliació equip promotor</b>	Incorporacions (informàtica, comunicació, dinamització)													
	<b>Administració</b>	Juntes directives associació													
		Assemblea general													
		Celebració anual													
	<b>Finançament</b>	Subvencions (Generalitat, BCN, altres administracions)													
		Posta en marxa quotes socis (mínimes i per certs nodes)													
		Campanya benefactors (crowdfunding, altres)													
	<b>Aspectes legals</b>	Plantilla creació d'actius													
		Model protecció dades blockchain													

## Pressupost 2020

**(0) Saldo inicial** **121,75 €**

### (1) Ingressos

Aportacions socis (quotes, altres)	6.000,00 €
Consultoria	6.000,00 €
Subvencions i ajuts	20.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>32.000,00 €</b>

### (2) Despeses

Serveis professionals	
Dinamització	8.748,00 €
Comunicació	7.074,90 €
Sistemes	7.074,90 €
Organització	7.074,90 €
<b>TOTAL</b>	<b>29.972,70 €</b>

#### Despeses generals

Desplaçaments	300,00 €
Hosting, domini	140,00 €
Seu social	180,00 €
Materials de comunicació / oficina	500,00 €
Manteniment bancari	50,00 €
Assegurança RC+accidents	200,00 €
Altres	200,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.570,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.542,70 €</b>

**(3) Saldo final (0)+(1)-(2)** **579,05 €**